

PLAN INTERNE DU PROJET

INTELI × YVY CAPITAL

Data Governance Pipeline and Analytics



Sprints 1 à 5 · Feuille de route, organisation, données et produit

STATUT

Document de travail interne - à valider. Diffusion limitée à l'équipe projet, à l'encadrement Inteli et aux interlocuteurs autorisés de YvY Capital.

Thomas Duberseuil · Viktor Suzyumov · Adrien Cognet · Isiah Perelman · Raphael Lefevre

Version 0.1 · 13 août 2026 · Programme de 10 semaines

Statut, objet et règles d'usage

DÉCISION ATTENDUE

Valider ce plan comme base de travail du Sprint 1. Les choix de périmètre, de KPI et d'architecture restent à confirmer avec YvY Capital avant développement.

Champ	Valeur
Objet	Planifier le projet complet, de la découverte à la livraison finale
Portée	5 sprints de 2 semaines, confirmés par le guide Inteli
Public	Équipe projet, professeur Marcelo Desterro, interlocuteurs autorisés YvY Capital
Responsable du document	Thomas Duberseuil - coordination et contrôle qualité
Responsable UX/UI	Viktor Suzyumov - wireframes et cohérence de l'interface
Confidentialité	Ne pas publier les données, noms de fonds, CNPJ ou éléments sensibles dans un dépôt public
Prochaine révision	Après la première validation métier du Sprint 1

Source(s) : [S1, p. 2-6] ; [S2, p. 2-4].

Résumé exécutif

Le projet doit remplacer un flux d'informations fragmenté, transmis par e-mail et réconcilié manuellement, par une chaîne de données gouvernée et une DataApp donnant aux gestionnaires et à la direction une vue consolidée, traçable et personnalisée des fonds. Le MVP couvre le NAV, la composition de portefeuille, la performance, les risques, les comparaisons internes et la réconciliation des bases. La comparaison avec des fonds de marché dépend de données ANBIMA et doit rester conditionnelle tant que leur couverture et leur qualité ne sont pas validées.

La stratégie recommandée est de livrer un socle vertical dès le Sprint 3 : un fonds, une date de situation, une chaîne d'ingestion traçable et un tableau de bord fonctionnel. Les Sprints 4 et 5 élargissent la couverture, renforcent les contrôles, la sécurité et la documentation, puis stabilisent la version de démonstration.

POINTS DE VIGILANCE

Le TAPI mentionne 7 fonds, alors que l'extraction structurée contient 14 fonds internes actifs. Deux séries de rendement présentent par ailleurs des ruptures extrêmes incompatibles avec une publication directe. Ces deux sujets doivent être traités comme des décisions de Sprint 1, pas comme de simples détails techniques.

Table des matières

Statut, objet et règles d'usage	2
Résumé exécutif	2
Table des matières	3
1. Contexte Inteli × YvY Capital	5
2. Méthode d'analyse et principes de preuve	5
3. Inventaire et matrice de traçabilité des sources	6
3.1 Contradictions et arbitrages documentés	6
4. Compréhension du problème	6
4.1 Résultats métier recherchés	6
5. Utilisateurs, besoins et décisions	7
6. Analyse de la démonstration et de l'outil actuel	7
6.1 Irritants et opportunités observés	7
7. Analyse des données	7
7.1 Inventaire des jeux structurés	8
7.2 Relations, unités et transformations	8
7.3 Contrôles de qualité bloquants	9
7.4 Exports bruts et comparables	9
8. Vision du produit proposé	9
8.1 Architecture fonctionnelle cible	10
9. Fonctionnalités et priorisation du MVP	10
9.1 KPI à afficher en priorité	10
10. Pages, écrans et parcours recommandés	11
10.1 Parcours prioritaires	11
11. Brief des wireframes pour Viktor	11
11.1 Maquettes attendues	11
11.2 Critères d'acceptation des wireframes	11
12. Roadmap générale	12
13.1 Sprint 1 - Découverte, cadrage et conception initiale	12
Objectif et résultats attendus	12
Tâches, charge et livrables	12
Critères d'acceptation et définition de terminé	12
Validation, risques et préparation suivante	13
13.2 Sprint 2 - Données, spécifications et architecture	13
Objectif et résultats attendus	13
Tâches, charge et livrables	13
Critères d'acceptation et définition de terminé	13
Validation, risques et préparation suivante	14
13.3 Sprint 3 - Développement du MVP	14

Objectif et résultats attendus	14
Tâches, charge et livrables	14
Critères d'acceptation et définition de terminé	14
Validation, risques et préparation suivante	15
13.4 Sprint 4 - Intégration, tests et amélioration	15
Objectif et résultats attendus	15
Tâches, charge et livrables	15
Critères d'acceptation et définition de terminé	15
Validation, risques et préparation suivante	16
13.5 Sprint 5 - Finalisation et livraison	16
Objectif et résultats attendus	16
Tâches, charge et livrables	16
Critères d'acceptation et définition de terminé	16
Validation, risques et préparation suivante	17
14. Organisation de l'équipe	17
14.1 Charge indicative par sprint	17
15. Matrice RACI des livrables	17
16. Planning et diagramme de Gantt	18
16.1 Jalons critiques	18
17. Risques, dépendances et mesures préventives	18
18. Stratégie de test et de validation	19
19. Questions prioritaires à poser à YvY Capital	19
20. Plan d'action immédiat - sept prochains jours	19
21. Hypothèses et éléments à confirmer	20
22. Conclusion et recommandation	20
Annexe A - Référentiel des sources et citations	20
Annexe B - Inventaire complet des fichiers de données	21
Annexe C - Checklist de validation de l'équipe	21

1. Contexte Inteli × YvY Capital

YvY Capital est présenté dans le TAPI comme un gestionnaire d'actifs brésilien centré sur les infrastructures, avec quatre verticales : Equity, Private Credit, Infra Studio et Carbon. Le besoin relève principalement du Back Office et concerne la consolidation de la performance, des portefeuilles et des comparables de marché. [S2, p. 2]

Le guide Inteli confirme un programme de 10 semaines, organisé en 5 sprints de 2 semaines. Chaque sprint se termine par une livraison et une présentation au partenaire. Le Sprint 5 constitue la livraison finale. [S1, p. 2-6]



Équipe : Thomas Duberseuil, Viktor Suzyumov, Adrien Cognet, Isiah Perelman et Raphael Lefevre. Professeur : Marcelo Desterro. [S1, p. 4]

2. Méthode d'analyse et principes de preuve

1. Lecture complète et rendu visuel des deux documents Word et des deux PDF techniques.
2. Extraction de l'archive, profilage de chaque CSV et du classeur de comparables, puis contrôle des relations entre fichiers.
3. Échantillonnage de la vidéo toutes les trois secondes et inspection des écrans aux moments de transition.
4. Croisement des exigences TAPI, des guides techniques et des données réelles ; toute contradiction devient une hypothèse ou une question à valider.
5. Réduction de l'exposition : seuls des agrégats, codes anonymisés et exemples non identifiants sont reproduits dans ce document.

RÈGLE DE TRAÇABILITÉ

Les références utilisent [Sx, page], [Sx, fichier/colonne] ou [Sx, horodatage]. Une absence d'information est formulée comme « Non précisé dans les sources ».

3. Inventaire et matrice de traçabilité des sources

ID	Source	Contenu utile	Influence / réserve
S1	Special Projects Guide	Cadre pédagogique, 5 sprints, équipe, livraisons et présentations	Source officielle pour la durée, le rythme et le template Inteli
S2	TAPI YvY Capital	Problème, objectif, MVP, restrictions, gouvernance et livrables	Référence principale du périmètre métier ; mentionne 7 fonds
S3	data_YvY.zip	14 fonds anonymisés, NAV, portefeuilles, rendements, risques, flux, données brutes et pairs	Base factuelle du prototype ; présence de données sensibles dans certains fichiers bruts
S4	Feature Guide	Recettes de jointure, formules et limites de construction du MVP	Guide de mise en œuvre ; indique à tort que les pairs ne sont pas livrés alors qu'un XLSX est présent
S5	Data Dictionary	Définition des colonnes, unités, lacunes et règles d'anonymisation	Référence des données structurées ; mentionne un fichier duration absent de l'archive
S6	Démonstration vidéo	Classement, métriques, portefeuille, liquidité et conformité	Inspire les fonctions et parcours ; l'apparence n'est pas une contrainte
S7	PortfolioView x 7	Exports bruts semi-structurés de positions par fonds	Source à transformer ; noms non anonymisés et nombreux champs vides
S8	comparativo_fundos_pares_FIN AL.xlsx	5 catégories, 4 onglets de pairs, rendement/PL/volatilité/Sharpe/frais	Permet un prototype de comparaison, sous réserve de qualité et de classification
S9	Fund-administration-database.m d	Grains cibles, tables logiques et règles de gouvernance	Guide pour la modélisation Bronze/Silver/Gold

3.1 Contradictions et arbitrages documentés

Point	Constat	Position provisoire	Validation
Nombre de fonds	TAPI : 7 ; extraction : 14 fonds internes actifs	Construire pour 14, permettre un sous-périmètre métier	YvY Capital
Pairs de marché	Feature Guide : livraison ultérieure ; XLSX de pairs présent	Traiter le XLSX comme échantillon non industrialisé	YvY + professeur
Duration	Dictionnaire : fichier vide ; archive : fichier absent	Champ indisponible, pas d'indicateur affiché	Équipe data
Débentures externes	Dictionnaire : en-tête seul ; archive : fichier de 0 octet	Bloqué par permission, prévoir un connecteur facultatif	YvY / INOA
Dépôt	Guide : GitLab ; TAPI : ne pas partager la présentation sur GitHub	GitLab privé comme source de vérité	Inteli

Source(s) : [S1, p. 2-6] ; [S2, p. 2-4] ; [S4, p. 4-7] ; [S5, p. 3-10] ; [S3, inventaire de l'archive].

4. Compréhension du problème

PROBLÈME À RÉSOUDRE

Les données de NAV, portefeuille et performance sont distribuées par e-mail, sur une base quotidienne ou ponctuelle, sans tableau de bord consolidé. Les analystes effectuent des rapprochements manuels, tandis que les décideurs manquent d'une vue fiable et rapide. [S2, p. 2]

4.1 Résultats métier recherchés

- Réduire le temps consacré à l'import, au rapprochement et à la préparation des vues.
- Accélérer la lecture des performances, des risques et de la composition de chaque fonds.
- Rendre chaque chiffre traçable jusqu'à sa source, sa date et sa règle de calcul.
- Offrir une information adaptée au rôle : direction, gestionnaire, analyste ou administrateur de données.
- Éviter la circulation incontrôlée de fichiers sensibles et respecter l'anonymisation/LGPD.

5. Utilisateurs, besoins et décisions

Utilisateur	Décision / tâche	Vue prioritaire	Droit recommandé
Direction	Comparer les fonds, repérer un écart majeur	Synthèse, classement, alertes	Lecture agrégée
Gestionnaire	Analyser rendement, risque, liquidité et positions	Fiche fonds détaillée	Lecture détaillée, export
Analyste Back Office	Importer, rapprocher, expliquer les écarts	Qualité, journal, anomalies	Import + correction encadrée
Administrateur data	Gérer mappings, sources et règles	Pipeline, référentiels, incidents	Administration
Auditeur / conformité	Vérifier la provenance et les contrôles	Traçabilité, preuves, historique	Lecture contrôlée

Source(s) : Profils déduits du Back Office, des bénéfices attendus et des écrans observés. À valider avec YVY. [S2, p. 2-3] ; [S6].

6. Analyse de la démonstration et de l'outil actuel

La vidéo dure environ 47 secondes et montre un outil existant. Sa piste audio est pratiquement silencieuse (niveau moyen et maximal mesuré à environ -91 dB) : l'analyse repose donc sur les écrans et interactions visibles. Les fonctionnalités sont des références ; le style visuel peut être repensé. [S6]

Temps	Écran / fonction	Entrées et résultats	Décision produit
00:00-00:03	Classement des fonds	Plage de dates ; retour, % CDI, drawdown max, AUM ; import INOA / nouveau fonds	Conserver le classement, séparer clairement données et actions d'administration
00:03-00:20	Onglet Métriques	Rentabilité, benchmark, drawdown, distributions, flux, liquidité, classement de marché	Conserver ; ajouter définitions, fraîcheur, provenance et contrôles
00:20-00:39	Onglet Portefeuille	Date de base, NAV, actifs, classe, quantité, valeur de marché, poids, synchronisation	Conserver ; ajouter filtres, drill-down et rapprochement au NAV
00:39-00:45	Onglet Conformité	Existence du règlement ANBIMA, date de vérification, lien document	Adapter : statut ne prouve pas l'actualité du contenu ; journaliser la vérification
00:45-00:47	Retour portefeuille	Navigation rapide entre onglets	Conserver un parcours sans rupture

6.1 Irritants et opportunités observés

- Navigation latérale par icônes peu explicite : prévoir libellés, infobulles et état actif accessible.
- Absence visible de provenance et de date de mise à jour sur chaque KPI : les rendre persistantes.
- Bouton de synchronisation sans aperçu des contrôles : afficher statut, erreurs et dernier lot accepté.
- Courbes et tableaux longs sans hiérarchie de décision : commencer par cinq KPI et permettre l'exploration.
- Conformité limitée à l'existence du document : distinguer présence, date, version et validation humaine.

7. Analyse des données

L'archive combine une livraison structurée récente, sept exports bruts PortfolioView, un dictionnaire, un guide fonctionnel et un classeur de comparables. La couche structurée couvre 14 fonds anonymisés et la période du 1er décembre 2025 au 11 août 2026. [S3, fichiers et colonnes]

Indicateur	Valeur observée	Interprétation
Fonds internes actifs	14	Périmètre technique supérieur aux 7 fonds cités dans le TAPI
NAV cumulé - dernier snapshot	R\$ 1.13 Md	Ordre de grandeur à ne publier qu'après validation du périmètre
Snapshots NAV	88	Historique mensuel approximatif, pas NAV absolu quotidien
Positions	1 013	76 couples fonds/date ; granularité position
Points de rendement	2 733	Séries fonds et benchmark à fréquence ouvrée
Flux quotidiens	32	Souscriptions R\$ 22.8 M ; rachats R\$ 13.3 M

Indicateur	Valeur observée	Interprétation
Drawdown minimum brut	-197.5 %	Anomalie : une perte inférieure à -100 % doit bloquer le KPI

Source(s) : [S3, funds.csv, fund_nav_snapshot.csv, portfolio_holdings.csv, returns_navps.csv, cash_flow_daily.csv, drawdown.csv].

7.1 Inventaire des jeux structurés

Fichier	L×C	Rôle	Qualité / action
bond_instruments.csv	67×5	Référentiel obligataire	67 lignes ; identifiants parfois absents
cash_flow_daily.csv	32×6	Souscriptions/rachats quotidiens	32 lignes ; faible fréquence cohérente avec clientèle institutionnelle
corporate_payments.csv	16×5	Distributions	16 événements
drawdown.csv	1350×4	Drawdown quotidien	1 350 lignes ; valeurs < -100 % à investiguer
dv01.csv	14×6	Sensibilité taux en JSON	14 lignes ; JSON à normaliser
external_debenture_data_raw.csv	0×0	Prix externes débentures	0 octet ; permission/source bloquée
fund_nav_snapshot.csv	88×4	NAV par date de situation	88 lignes ; contrôler NAV nul
funds.csv	14×5	Référentiel des fonds	Clé fund_id ; 14/14 actifs
liquidity_by_horizon.csv	84×5	Liquidité à 1/5/21/63/126/252 jours	84 lignes ; 24 valeurs manquantes
portfolio_holdings.csv	1013×14	Positions par fonds/date	1 013 lignes ; champs vides attendus pour cash/provisions
returns_navps.csv	2733×6	Indice quotidien fonds/benchmark	2 733 lignes ; ruptures extrêmes à bloquer
stress_risk.csv	14×7	Stress/VaR calculé en JSON	14 lignes ; JSON à normaliser
transactions_summary.csv	14×8	Flux agrégés	14 lignes ; rapprochement aux flux quotidiens
var_mask_configs.csv	1×8	Configuration VaR	1 configuration ; pas un résultat

7.2 Relations, unités et transformations



Journal de traitement, règles de qualité et traçabilité sur chaque transition

- Clé principale : fund_id relie tous les jeux structurés ; snapshot_date relie NAV et positions ; instrument_id relie positions et obligations. [S4, p. 7]
- Unités : montants en BRL, dates ISO YYYY-MM-DD, ratios stockés en fractions, sauf l'indice accrued_return_pct rebasé à 100. [S5, p. 3-9]
- NAV quotidien : reconstituer à partir d'un NAV d'ancrage et du ratio d'indices, et marquer la valeur comme dérivée. [S4, p. 3]
- Risque : parser risk_list_json et items_json en tables filles versionnées ; conserver le JSON brut pour audit. [S4, p. 7]
- Volatilité/Sharpe/Sortino : calculer sur les rendements quotidiens, convention 252 jours, formule documentée et identique pour fonds et pairs. [S4, p. 5]

7.3 Contrôles de qualité bloquants

Contrôle	Seuil / règle	Réaction
Unicité	Clé métier unique par table	Rejeter les doublons du lot Silver
Indice de rendement	Valeur positive ; variation quotidienne plausible	Mettre en quarantaine les ruptures et ne pas recalculer le KPI
Drawdown	Entre -1 et 0	Bloquer toute valeur hors domaine
NAV	Strictement positif pour fonds actif sauf justification	Alerte + validation analyste
Somme du portefeuille	Écart positions/NAV dans une tolérance à définir	Afficher l'écart et empêcher la publication si critique
Liquidité	0 à 1 et non décroissante avec l'horizon	Contrôle automatique ; documenter les nulls
Fraîcheur	Date source conforme au calendrier	Étiquette « en retard » et alerte

ANOMALIE CONFIRMÉE

Les fonds codés H et E présentent des indices négatifs en fin de série, produisant des rendements proches de -199 %. Les valeurs doivent être isolées et expliquées avant tout classement. [S3, returns_navps.csv : fund_id 19 et 20, 07-11 août 2026].

7.4 Exports bruts et comparables

Les sept exports PortfolioView sont des rapports semi-structurés en séparateur « ; », avec 80 à 131 lignes et 38 ou 51 colonnes techniques. Ils mélangent titres de section, lignes vides, synthèse et positions ; les doublons détectés proviennent largement de ce format de présentation. Ils doivent alimenter une zone Bronze immuable, puis être normalisés par type de section. [S7]

Le classeur de pairs contient un résumé de 5 fonds YvY et quatre univers de comparaison : FIAGRO (25 lignes), Renda Fixa Infra (15), Multimercado partiel (15) et FIP Multi (15). Certaines catégories ont des doublons d'identité et des valeurs extrêmes manifestes - par exemple un rendement 12 mois supérieur à 43 millions de pour cent dans FIP Multi. Les pairs sont donc adaptés à une maquette, pas à une publication automatique. [S8, onglets concernés]

CONFIDENTIALITÉ

Ne pas reproduire dans GitLab ou le PDF officiel les CNPJ, noms complets de fonds ou données brutes non anonymisées. Utiliser des identifiants stables masqués et une table de correspondance hors dépôt. [S2, p. 4] ; [S5, p. 3].

8. Vision du produit proposé

Proposition de valeur : une DataApp web interne qui transforme des sources administratives et de marché en vues fiables, contextualisées par rôle et accompagnées d'une preuve de fraîcheur, de qualité et de provenance.

Élément	Décision proposée
Canal	Application web responsive interne ; pas d'application mobile native au MVP
Périmètre MVP	Import contrôlé, fonds, NAV/portefeuille, performance/risque, comparaisons internes, qualité et export
Périmètre conditionnel	Comparaison de pairs ANBIMA après validation de la classification et des anomalies
Hors périmètre	Ordres de marché, valorisation officielle, comptabilité, données temps réel, conseil d'investissement
Principe UX	Une synthèse décisionnelle, puis exploration ; chaque chiffre expose date, source, statut et définition
Traçabilité	Identifiant de lot, source, version de règle, contrôles passés/échoués, auteur de validation
Sécurité	Authentification, RBAC, journal d'audit, chiffrement, anonymisation et rétention à confirmer

Source(s) : Synthèse des exigences [S2, p. 2-4], des recettes [S4] et des écrans observés [S6].

8.1 Architecture fonctionnelle cible



Journal de traitement, règles de qualité et traçabilité sur chaque transition

La couche Bronze conserve chaque lot reçu. Silver normalise les grains, types, identifiants et contrôles. Gold calcule les KPI et vues par fonds. La DataApp ne lit que Gold et les métadonnées de qualité ; elle ne modifie jamais la source. Toute correction est une règle versionnée ou une nouvelle ingestion.

9. Fonctionnalités et priorisation du MVP

Priorité	Fonction	Origine	Critère de succès
Must	Import de lot et journal d'exécution	TAPI + besoin de rapprochement	Statut, erreurs, date et source visibles
Must	Sélecteur de fonds et date de situation	Vidéo + données	Navigation stable sur 14 fonds ou sous-périmètre validé
Must	NAV et composition du portefeuille	TAPI + données	Total rapproché et écarts signalés
Must	Performance fonds vs benchmark	TAPI + vidéo	Périodes cohérentes, formule et fraîcheur affichées
Must	Risque : drawdown et liquidité	TAPI + données	Domaines contrôlés ; valeurs invalides bloquées
Must	Comparaison interne et classement	TAPI + vidéo	Tri explicable ; fonds invalides exclus
Must	Qualité et traçabilité	Gouvernance TAPI	Chaque KPI remonte à un lot et une règle
Should	Flux, distributions, DV01 et stress	Vidéo + données	JSON normalisé ; libellés compréhensibles
Should	Exports PDF/CSV par vue	Besoin de diffusion	Export daté, filtré et journalisé
Could	Pairs de marché	TAPI + XLSX	Taxonomie et valeurs validées
Could	Vérification documentaire ANBIMA	Vidéo	Présence + version + date, sans conclure sur le contenu
Plus tard	Alertes automatiques multicanales	Recommandation	Après validation des seuils et destinataires

9.1 KPI à afficher en priorité

KPI	Définition / source	Garde-fou
NAV	fund_nav_snapshot.nav ou NAV dérivé d'un ancrage	Distinguer observé et estimé
Rendement de période	indice fin / indice début - 1	Dates communes, indice positif
% du CDI	rendement fonds / rendement benchmark	Gérer benchmark nul ou incomplet
Drawdown max	minimum du drawdown sur la période	Valeur comprise entre -100 % et 0 %
Volatilité	écart-type quotidien $\times \sqrt{252}$	Fenêtre et minimum d'observations documentés
Sharpe / Sortino	excès vs CDI / risque annualisé	Convention de dénominateur validée
Liquidité	% NAV liquidable par horizon	Courbe non décroissante ; null explicite
Concentration	poids des 5/10 premières positions	Positions rapprochées au NAV
Flux net	souscriptions - rachats	Rapprochement quotidien/synthèse

10. Pages, écrans et parcours recommandés

Écran	Question utilisateur	Contenu minimum	Responsable
Accueil / portefeuille de fonds	Où regarder aujourd'hui ?	5 KPI, classement, fraîcheur, alertes qualité	Viktor
Fiche fonds - Synthèse	Comment va ce fonds ?	NAV, retour, % CDI, drawdown, liquidité, principales positions	Viktor + Isiah
Performance & risque	Pourquoi la performance change-t-elle ?	Courbes, périodes, drawdown, volatilité, Sharpe, stress	Viktor + Isiah
Portefeuille	Que détient le fonds ?	Allocation, positions, poids, filtres, rapprochement au NAV	Viktor + Adrien
Comparaison	Quel fonds sur/sous-performe ?	Tableau triable, petites multiples, pairs conditionnels	Viktor + Isiah
Qualité & pipeline	Les données sont-elles fiables ?	Lots, contrôles, erreurs, lineage, relance encadrée	Adrien + Thomas
Conformité documentaire	Le règlement existe-t-il et est-il récent ?	Statut, version, date, preuve, validation humaine	Raphael + Viktor
Administration	Qui peut voir ou modifier quoi ?	Rôles, mappings, seuils, journal	Adrien + Thomas

10.1 Parcours prioritaires

1. Direction : accueil → filtre période → classement → fiche d'un fonds → export de synthèse.
2. Gestionnaire : fiche fonds → performance → drawdown/liquidité → portefeuille → position détaillée.
3. Analyste : import → contrôles → anomalies → rapprochement → validation du lot → publication.
4. Auditeur : KPI → définition → lot source → règle de calcul → journal de validation.

11. Brief des wireframes pour Viktor

RESPONSABILITÉ

Viktor Suzyumov est responsable des wireframes et de la cohérence UX/UI. Statut actuel : À produire par Viktor dans un fichier séparé joint au livrable du Sprint 1.

11.1 Maquettes attendues

- Desktop 1440 px : accueil, fiche fonds synthèse, performance/risque, portefeuille, comparaison, qualité/pipeline et conformité.
- États nécessaires : chargement, données à jour, données retardées, contrôle bloquant, absence de donnée et erreur d'import.
- Deux prototypes cliquables : parcours Direction et parcours Analyste.
- Un mini-kit UI : grille, typographie, couleurs, boutons, badges de qualité, tableaux et graphiques.
- Annotations : donnée, définition, interaction, rôle autorisé, règle de validation et source attendue.

11.2 Critères d'acceptation des wireframes

Critère	Test
Hiérarchie	Les cinq informations les plus importantes sont identifiables en 5 secondes
Traçabilité	Chaque KPI montre date, source et état de qualité sans ouvrir une page technique
Parcours	Les quatre parcours prioritaires sont complets sans impasse
États	Les états vides, retardés et bloqués sont dessinés, pas seulement le cas nominal
Accessibilité	Contraste, focus, labels et tableaux utilisables au clavier
Densité	Pas de grand espace sans fonction ; pas de surcharge de graphiques
Validation	Thomas relit la cohérence ; au moins un interlocuteur YvY valide la hiérarchie

Référence dans le livrable : « Les wireframes complets sont fournis dans l'annexe séparée Wireframes_Sprint_1_Viktor.pdf, version et date à compléter. » Ne pas indiquer qu'ils sont finalisés avant dépôt effectif.

12. Roadmap générale



Chaque sprint livre un résultat observable et démontrable. Le fil conducteur est la traçabilité : une décision métier doit pouvoir remonter à un KPI, à une règle, à une donnée Silver, puis au lot Bronze d'origine.

Sprint	Jalon observable	Gate de sortie
S1	Vision, backlog, planning et wireframes	Périmètre et questions validables
S2	Pipeline et spécifications	Un lot rejouable, contrôlé et documenté
S3	MVP vertical	Import → KPI → écran démontrable
S4	Version candidate	Recette critique passée et rôles testés
S5	Livraison finale	Recette, documentation et démonstration

13.1 Sprint 1 - Découverte, cadrage et conception initiale

QUESTION DU SPRINT

Quel problème prioritaire résoudre, pour quels utilisateurs, avec quelles données et quelles preuves de succès ?

Objectif et résultats attendus

- Vision produit et MVP validables
- Backlog priorisé
- Profilage des sources et registre d'anomalies
- Planning/RACI
- Wireframes à produire par Viktor

Tâches, charge et livrables

Tâche	Resp.	Soutien	Charge	Sortie
Consolider besoins, contraintes et questions	Thomas	Tous	1,5 j	Matrice de besoins
Profilier sources, clés et anomalies	Adrien	Isiah	2,0 j	Rapport data + règles DQ
Définir KPI et formules	Isiah	Adrien	1,5 j	Catalogue KPI
Concevoir wireframes et parcours	Viktor	Raphael	3,0 j	Fichier séparé de maquettes
Structurer backlog, risques et livrable	Thomas	Raphael	2,0 j	Plan Sprint 1
Préparer entretien et restitution YvY	Raphael	Tous	1,0 j	Guide d'entretien + deck

Ordre recommandé : dépendances et règles → donnée verticale → composant utilisateur → tests → démonstration. Les tâches peuvent se chevaucher dès que le contrat d'entrée/sortie est fixé.

Critères d'acceptation et définition de terminé

- 5 sprints et périmètre officiel confirmés
- Chaque exigence a une source ou une hypothèse

- Le nombre de fonds et les KPI bloqués sont soumis à validation
- Wireframes référencés sans être déclarés terminés

Définition de terminé : livrable versionné dans GitLab privé, relecture croisée achevée, tests/contrôles joints, hypothèses explicites, démonstration reproductible et décision de sortie consignée.

Validation, risques et préparation suivante

Risque	Réduction
Accès métier tardif	Valider par lots ; consigner les décisions
Données sensibles	Agrégats et identifiants masqués
Périmètre trop large	Geler Must/Should/Could

Décisions attendues de YvY Capital / Inteli : 7 ou 14 fonds au MVP ? ; Quels KPI doivent apparaître en premier ? ; Quels rôles et exports sont autorisés ? ; Quelles dates officielles de sprint ?.

Préparation du sprint suivant : Schéma cible, dictionnaire et jeux de test approuvés pour démarrer le pipeline.

Source(s) : Organisation proposée à partir du cadre 2 semaines / livraison / présentation [S1, p. 2-6]. Répartition à valider avec l'équipe.

13.2 Sprint 2 - Données, spécifications et architecture

QUESTION DU SPRINT

Comment transformer les sources en données fiables, sécurisées et calculables ?

Objectif et résultats attendus

- Modèle Bronze/Silver/Gold
- Contrats de données
- Prototype d'ingestion
- Spécifications fonctionnelles
- Architecture et sécurité

Tâches, charge et livrables

Tâche	Resp.	Soutien	Charge	Sortie
Définir modèle et grains	Adrien	Isiah	2,0 j	ERD + dictionnaire
Implémenter ingestion de 3 sources prioritaires	Adrien	Raphael	3,0 j	Pipeline initial
Coder les contrôles bloquants	Isiah	Adrien	2,0 j	Suite de règles DQ
Transformer wireframes en spécifications	Viktor	Thomas	2,0 j	Spécifications écrans
Définir RBAC, logs et rétention	Thomas	Raphael	1,5 j	Politique technique
Constituer backlog Sprint 3	Raphael	Tous	1,0 j	Stories acceptables

Ordre recommandé : dépendances et règles → donnée verticale → composant utilisateur → tests → démonstration. Les tâches peuvent se chevaucher dès que le contrat d'entrée/sortie est fixé.

Critères d'acceptation et définition de terminé

- Un lot brut est rejouable et traçable
- Les clés et unités sont testées
- Les anomalies H/E sont mises en quarantaine
- Chaque story a un critère d'acceptation

Définition de terminé : livrable versionné dans GitLab privé, relecture croisée achevée, tests/contrôles joints, hypothèses explicites, démonstration reproductible et décision de sortie consignée.

Validation, risques et préparation suivante

Risque	Réduction
Schéma instable	Contrats versionnés
JSON de risque complexe	Conserver brut + normaliser progressivement
Permissions INOA	Connecteurs facultatifs et jeux de test

Décisions attendues de YvY Capital / Inteli : Stack et hébergement ; Tolérances de rapprochement ; Convention Sharpe/Sortino ; Politique de rétention.

Préparation du sprint suivant : Pipeline capable d'alimenter un premier fonds et composants UI spécifiés.

Source(s) : Organisation proposée à partir du cadre 2 semaines / livraison / présentation [S1, p. 2-6]. Répartition à valider avec l'équipe.

13.3 Sprint 3 - Développement du MVP

QUESTION DU SPRINT

Peut-on démontrer un parcours complet, de l'import à la décision ?

Objectif et résultats attendus

- Vertical slice fonctionnelle
- Accueil et fiche fonds
- Performance/drawdown/liquidité
- Import et journal
- Démo intermédiaire

Tâches, charge et livrables

Tâche	Resp.	Soutien	Charge	Sortie
Étendre pipeline aux tables Must	Adrien	Isiah	3,0 j	Datasets Silver/Gold
Développer accueil et fiche fonds	Raphael	Viktor	3,0 j	UI connectée
Implémenter KPI prioritaires	Isiah	Adrien	2,5 j	Service de calcul testé
Intégrer design system et états	Viktor	Raphael	2,0 j	Composants cohérents
Automatiser tests de données/UI	Thomas	Tous	1,5 j	Rapport de tests
Préparer démo et collecte de retours	Thomas	Viktor	1,0 j	Scénario de démo

Ordre recommandé : dépendances et règles → donnée verticale → composant utilisateur → tests → démonstration. Les tâches peuvent se chevaucher dès que le contrat d'entrée/sortie est fixé.

Critères d'acceptation et définition de terminé

- Import → Gold → écran fonctionne sur un lot représentatif
- KPI recalculés sur exemples connus
- Un fonds invalide est exclu du classement
- Démo sans manipulation manuelle cachée

Définition de terminé : livrable versionné dans GitLab privé, relecture croisée achevée, tests/contrôles joints, hypothèses explicites, démonstration reproductible et décision de sortie consignée.

Validation, risques et préparation suivante

Risque	Réduction
Intégration tardive	Vertical slice dès le jour 2
UI sur données fictives	Connecter rapidement un jeu anonymisé
Retours contradictoires	Journal de décisions

Décisions attendues de YvY Capital / Inteli : Hiérarchie finale de l'accueil ; Seuils d'alerte ; Exports nécessaires ; Pairs dans ou après MVP.

Préparation du sprint suivant : Liste priorisée des écarts, dataset de recette et critères de performance.

Source(s) : Organisation proposée à partir du cadre 2 semaines / livraison / présentation [S1, p. 2-6]. Répartition à valider avec l'équipe.

13.4 Sprint 4 - Intégration, tests et amélioration

QUESTION DU SPRINT

Le produit est-il fiable, compréhensible et exploitable sur le périmètre réel ?

Objectif et résultats attendus

- Version candidate
- Recette data et UX
- RBAC/journal
- Corrections prioritaires
- Documentation en cours

Tâches, charge et livrables

Tâche	Resp.	Soutien	Charge	Sortie
Étendre et stabiliser les connecteurs	Adrien	Raphael	2,5 j	Pipeline intégré
Recetter KPI et rapprochements	Isiah	Thomas	2,5 j	Procès-verbal data
Conduire tests utilisateurs	Viktor	Thomas	2,0 j	Synthèse UX
Durcir sécurité, rôles et audit	Raphael	Adrien	2,0 j	Contrôles sécurité
Corriger performance et accessibilité	Raphael	Viktor	2,0 j	Version candidate
Rédiger guides utilisateur/maintenance	Thomas	Tous	1,5 j	Documentation V0

Ordre recommandé : dépendances et règles → donnée verticale → composant utilisateur → tests → démonstration. Les tâches peuvent se chevaucher dès que le contrat d'entrée/sortie est fixé.

Critères d'acceptation et définition de terminé

- Aucune anomalie critique ouverte
- Rôles testés avec comptes distincts
- Temps de chargement cible respecté
- Tests utilisateurs couvrent direction et analyste

Définition de terminé : livrable versionné dans GitLab privé, relecture croisée achevée, tests/contrôles joints, hypothèses explicites, démonstration reproductible et décision de sortie consignée.

Validation, risques et préparation suivante

Risque	Réduction
Accumulation de dette	Geler nouvelles fonctions
Tests sans métier	Réserver les créneaux dès S3
Export de données sensibles	Filtrage et journalisation

Décisions attendues de YvY Capital / Inteli : Défauts acceptables à la livraison ; Jeux de données de démonstration ; Responsable d'exploitation ; Plan de continuité.

Préparation du sprint suivant : Liste de recette finale, scénario de démonstration et plan de déploiement.

Source(s) : Organisation proposée à partir du cadre 2 semaines / livraison / présentation [S1, p. 2-6]. Répartition à valider avec l'équipe.

13.5 Sprint 5 - Finalisation et livraison

QUESTION DU SPRINT

La solution peut-elle être démontrée, comprise, maintenue et reprise ?

Objectif et résultats attendus

- Version finale
- Recette signée
- Démonstration
- Guides utilisateur/technique
- Limites et roadmap

Tâches, charge et livrables

Tâche	Resp.	Soutien	Charge	Sortie
Corriger anomalies de recette	Raphael	Adrien	2,0 j	Release candidate finale
Valider données et KPI finaux	Isiah	Thomas	1,5 j	PV de recette
Finaliser UX et accessibilité	Viktor	Raphael	1,5 j	Interface finale
Produire documentation et runbook	Thomas	Tous	2,0 j	Pack de documentation
Préparer démonstration et soutenance	Thomas	Viktor	2,0 j	Démo répétée
Transférer connaissances et backlog	Adrien	Tous	1,5 j	Handover + roadmap

Ordre recommandé : dépendances et règles → donnée verticale → composant utilisateur → tests → démonstration. Les tâches peuvent se chevaucher dès que le contrat d'entrée/sortie est fixé.

Critères d'acceptation et définition de terminé

- Recette métier terminée ou réserves signées
- Installation/reprise documentée
- Démonstration reproductible
- Limites, données manquantes et évolutions explicites

Définition de terminé : livrable versionné dans GitLab privé, relecture croisée achevée, tests/contrôles joints, hypothèses explicites, démonstration reproductible et décision de sortie consignée.

Validation, risques et préparation suivante

Risque	Réduction
Dernier changement de périmètre	Change freeze
Démo dépendante du réseau	Dataset local anonymisé
Documentation incomplète	Relecture croisée obligatoire

Décisions attendues de Yvy Capital / Inteli : Acceptation finale ; Mode d'hébergement ; Responsable de maintenance ; Priorités post-projet.

Préparation du sprint suivant : Passage de relais, archivage contrôlé et backlog d'évolution.

Source(s) : Organisation proposée à partir du cadre 2 semaines / livraison / présentation [S1, p. 2-6]. Répartition à valider avec l'équipe.

14. Organisation de l'équipe

HYPOTHÈSE DE RÉPARTITION

Les compétences individuelles n'étant pas détaillées dans les sources, les rôles ci-dessous sont une proposition équilibrée à valider. Viktor reste responsable des wireframes ; Thomas porte la coordination et le contrôle qualité.

Membre	Rôle principal	Responsabilités	Binôme de remplacement
Thomas Duberseuil	Product/Project Lead & QA	Planning, synthèse, décisions, risques, recette, livrables	Raphael
Viktor Suzyumov	UX/UI Lead	Recherche UX, wireframes, design system, tests utilisateurs	Raphael
Adrien Cognet	Data/Backend Lead	Ingestion, modèle, API, sécurité technique, déploiement	Isiah
Isiah Perelman	Analytics & Data Quality	KPI, formules, contrôles, réconciliation, recette data	Adrien
Raphael Lefevre	Frontend & Documentation	UI, intégration, accessibilité, guides, support coordination	Viktor / Thomas

14.1 Charge indicative par sprint

Membre	S1	S2	S3	S4	S5	Total indicatif
Thomas	6 j	5 j	5 j	5 j	6 j	27 j
Viktor	7 j	5 j	6 j	6 j	5 j	29 j
Adrien	6 j	7 j	7 j	6 j	5 j	31 j
Isiah	6 j	6 j	7 j	6 j	5 j	30 j
Raphael	5 j	6 j	7 j	7 j	6 j	31 j

Ces jours sont des unités relatives de charge, pas un calendrier contractuel. Ils servent à détecter les déséquilibres et seront ajustés selon la disponibilité réelle.

15. Matrice RACI des livrables

R = réalise, A = accountable/valide, C = consulté, I = informé.

Livable	Thomas	Viktor	Adrien	Isiah	Raphael
Plan projet / backlog	A/R	C	C	C	R
Wireframes / design system	C	A/R	I	C	R
Modèle et pipeline	C	I	A/R	R	C
Catalogue KPI / qualité	A	C	R	R	I
Frontend / intégration	C	R	C	C	A/R
Tests utilisateurs	A	R	I	C	R
Recette data	A	I	R	R	C
Documentation	A/R	C	R	R	R

Livrable	Thomas	Viktor	Adrien	Isiah	Raphael
Démonstration finale	A/R	R	C	C	R

16. Planning et diagramme de Gantt

Flux / semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cadrage & besoins	■	■								
UX / wireframes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Données / gouvernance	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Architecture / ingestion			■	■	■	■	■	■	■	■
Développement MVP					■	■	■	■	■	■
Tests / recette		■		■	■	■	■	■	■	■
Documentation	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Présentation / jalon		■		■		■		■		■

■ activité ; ■ livraison et présentation. Les dates officielles n'étant pas fournies, le planning reste relatif. [S1, p. 2-6]

16.1 Jalons critiques

- Fin semaine 2 : périmètre, questions, risques, RACI et wireframes Sprint 1.
- Fin semaine 4 : contrat de données, architecture et ingestion démontrable.
- Fin semaine 6 : vertical slice complète du MVP.
- Fin semaine 8 : version candidate et rapport de recette.
- Fin semaine 10 : produit stabilisé, documentation, démonstration et transfert.

17. Risques, dépendances et mesures préventives

Risque	P	I	Mesure / propriétaire
Données incohérentes publiées comme KPI	H	H	Contrôles bloquants + quarantaine - Isiah
Périmètre 7/14 non tranché	H	H	Décision YvY en Sprint 1 - Thomas
Accès INOA/ANBIMA ou permissions insuffisants	M	H	Connecteurs facultatifs + lots rejouables - Adrien
Fuite de noms/CNPJ	M	H	Masquage, GitLab privé, revue des exports - Thomas
Wireframes tardifs	M	M	Brief et revue intermédiaire J+3 - Viktor
MVP trop large	H	M	MoSCoW + vertical slice + gel S4 - Thomas
Calculs non comparables aux pairs	M	H	Conventions communes et taxonomie validée - Isiah
Faible disponibilité métier	M	H	Questions groupées et décisions asynchrones - Raphael
Démonstration dépendante du réseau	L	H	Dataset local anonymisé et scénario de secours - Adrien

P = probabilité, I = impact, H/M/L = haut/moyen/faible.

18. Stratégie de test et de validation

Niveau	Ce qui est testé	Preuve
Schéma	Types, colonnes, clés, domaines	Rapport automatisé par lot
Qualité	Unicité, complétude, fraîcheur, cohérence	Tableau de contrôles et quarantaines
Calcul	NAV dérivé, rendement, % CDI, volatilité, Sharpe, liquidité	Cas connus + double calcul indépendant
Intégration	Source → Bronze → Silver → Gold → API → UI	Test vertical automatisé
Sécurité	RBAC, export, journal, secrets	Matrice de droits et journal de test
UX / accessibilité	Parcours, compréhension, clavier, contrastes	Sessions direction/analyste + checklist
Performance	Temps d'import et de chargement	Mesures sur dataset cible
Recette métier	Fonds/date/KPI/export représentatifs	PV signé ou réserves explicites

19. Questions prioritaires à poser à YvY Capital

1. Quels sont les cinq chiffres qui doivent apparaître en premier pour la direction et pour un gestionnaire ?
2. Le MVP doit-il couvrir 7 fonds, 14 fonds ou un sous-ensemble nommé ?
3. Quelle est la source de vérité de chaque KPI, et quelles tolérances de rapprochement sont acceptables ?
4. Quelles séries de rendement des fonds H/E sont correctes et comment expliquer les valeurs négatives d'août 2026 ?
5. Quels utilisateurs, rôles et exports doivent être autorisés ?
6. À quelle fréquence chaque source arrive-t-elle et à partir de quand une donnée est-elle considérée en retard ?
7. Quelle convention officielle utiliser pour volatilité, Sharpe, Sortino et % CDI ?
8. Le classeur de pairs est-il un échantillon, une source officielle ou un prototype ? Quelle taxonomie définit un pair ?
9. Quel niveau de détail du portefeuille peut apparaître dans les démonstrations et livrables Inteli ?
10. Qui valide la recette, qui exploitera l'outil et quel environnement d'hébergement est autorisé ?

20. Plan d'action immédiat - sept prochains jours

Jour	Action	Responsable	Sortie
J1	Réunion équipe : valider rôles, outils et Definition of Done	Thomas	RACI et calendrier
J1-J2	Finaliser inventaire, anomalies et questions data	Adrien + Isiah	Registre DQ
J2	Préparer et envoyer les questions groupées	Raphael + Thomas	Questionnaire YvY
J2-J4	Wireframes basse fidélité des écrans prioritaires	Viktor	Version de revue
J3	Atelier KPI : définitions, fenêtres et gardes-fous	Isiah	Catalogue KPI V0
J4	Revue croisée data/UX et ajustement du MVP	Tous	Backlog priorisé
J5	Validation intermédiaire avec professeur / YvY si disponible	Thomas	Décisions consignées
J6	Consolider livrables, sources et références	Raphael	Pack Sprint 1
J7	Répétition, QA et dépôt GitLab privé	Thomas + tous	Livraison et présentation

21. Hypothèses et éléments à confirmer

Hypothèse	Impact si fausse	Statut
Les 5 sprints durent chacun 2 semaines	Replanification complète	Confirmé par S1
Le produit est une application web interne	Architecture et UX à revoir	À valider
Les 14 codes représentent le périmètre technique courant	Filtres et tests à adapter	À valider
CDI peut servir de proxy sans risque pour Sharpe	Calcul et interprétation à revoir	À valider
Le XLSX de pairs est non industrialisé	Priorité et pipeline pair changent	À valider
GitLab privé est l'unique dépôt autorisé	Processus de livraison à adapter	Probable
Les wireframes seront livrés séparément par Viktor	Livrable Sprint 1 incomplet	Planifié
Les noms, CNPJ et données brutes restent hors livrables externes	Risque conformité majeur	Obligatoire

22. Conclusion et recommandation

Le projet est faisable dans le programme de cinq sprints si l'équipe privilégie une chaîne verticale gouvernée, traite les anomalies avant les visualisations et gèle un MVP réaliste dès le Sprint 1. La valeur ne viendra pas d'un grand nombre de graphiques, mais de chiffres explicables, à jour et reliés à une preuve de qualité.

RECOMMANDATION

Valider immédiatement le périmètre de fonds, les cinq KPI de tête, les tolérances de rapprochement et le statut des données de pairs. Ces quatre décisions débloquent simultanément les wireframes, le modèle de données et le backlog du Sprint 2.

Annexe A - Référentiel des sources et citations

ID	Référence complète
S1	Special Projects - 4th Year, Inteli, pages 1-6, fourni au projet
S2	2026 TAPI Yvy Capital Inteli - Data Governance Pipeline and Analytics, pages 1-7
S3	data_Yvy.zip, ensemble des fichiers structurés, bruts, documentaires et comparables
S4	Feature Implementation Guide, Yvy Capital / Inteli, 12 août 2026, pages 1-7
S5	Data Dictionary, Yvy Capital / Inteli, 12 août 2026, pages 1-11
S6	Démonstration outils actuels.mp4, 46,9 s, écrans analysés par horodatage
S7	Sept fichiers PortfolioView datés du 29 mai 2026, exports bruts INOA
S8	comparativo_fundos_pares_FINAL.xlsx, onglets Resumo et quatre univers de pairs
S9	Fund-administration-database.md, description des grains et règles de gouvernance

Annexe B - Inventaire complet des fichiers de données

Fichier	Lignes	Colonnes	Observation
Fund-administration-database-Inteli/29-05-2026/AGRO-18/PortfolioView-20260622-202123.csv	91	51	Export brut semi-structuré ; normalisation nécessaire
Fund-administration-database-Inteli/29-05-2026/EQUITY-A/PortfolioView-20260622-202310.csv	83	38	Export brut semi-structuré ; normalisation nécessaire
Fund-administration-database-Inteli/29-05-2026/EQUITY-B/PortfolioView-20260622-202353.csv	80	38	Export brut semi-structuré ; normalisation nécessaire
Fund-administration-database-Inteli/29-05-2026/EQUITY-MULTI/PortfolioView-20260622-202235.csv	94	51	Export brut semi-structuré ; normalisation nécessaire
Fund-administration-database-Inteli/29-05-2026/INFRA-FC-02/PortfolioView-20260622-202103.csv	87	38	Export brut semi-structuré ; normalisation nécessaire
Fund-administration-database-Inteli/29-05-2026/INFRA-RF-02/PortfolioView-20260622-20236.csv	131	51	Export brut semi-structuré ; normalisation nécessaire
Fund-administration-database-Inteli/29-05-2026/MULTI-FDR/PortfolioView-20260622-202153.csv	90	38	Export brut semi-structuré ; normalisation nécessaire
bond_instruments.csv	67	5	0 doublon(s) brut(s) ; 135 cellules vides
cash_flow_daily.csv	32	6	0 doublon(s) brut(s) ; 0 cellules vides
corporate_payments.csv	16	5	0 doublon(s) brut(s) ; 0 cellules vides
drawdown.csv	1350	4	0 doublon(s) brut(s) ; 0 cellules vides
dv01.csv	14	6	0 doublon(s) brut(s) ; 14 cellules vides
external_debenture_data_raw.csv	0	0	Vide / indisponible
fund_nav_snapshot.csv	88	4	0 doublon(s) brut(s) ; 0 cellules vides
funds.csv	14	5	0 doublon(s) brut(s) ; 0 cellules vides
liquidity_by_horizon.csv	84	5	0 doublon(s) brut(s) ; 24 cellules vides
portfolio_holdings.csv	1013	14	0 doublon(s) brut(s) ; 4068 cellules vides
returns_navps.csv	2733	6	0 doublon(s) brut(s) ; 0 cellules vides
stress_risk.csv	14	7	0 doublon(s) brut(s) ; 14 cellules vides
transactions_summary.csv	14	8	0 doublon(s) brut(s) ; 0 cellules vides
var_mask_configs.csv	1	8	0 doublon(s) brut(s) ; 2 cellules vides
comparativo_fundos_pares_FINAL.xlsx	5 + 25 + 15 + 15 + 15	5 onglets	Pairs partiels ; anomalies et doublons d'identité
Fund-administration-database.md	-	-	Documentation des grains et gouvernance

Annexe C - Checklist de validation de l'équipe

- Le nombre officiel de fonds et le périmètre MVP sont validés.
- Les cinq KPI prioritaires et leurs conventions de calcul sont validés.
- Les anomalies des séries H/E et du drawdown sont résolues ou exclues.
- Les sources, droits d'accès, fréquences et responsables sont documentés.
- Le fichier de wireframes de Viktor est présent, versionné et référencé.
- Chaque tâche possède un responsable, un soutien et un critère d'acceptation.
- Le planning correspond aux dates officielles communiquées par Inteli.
- Aucun nom sensible, CNPJ ou jeu brut non autorisé n'est exposé.
- Les pages du livrable sont lisibles, denses et sans tableau tronqué.
- La démonstration et le dépôt GitLab privé sont reproductibles.

Validation : _____ Date : _____ Version : _____