

PLAN INTERNE DU PROJET

INTELI × YVY CAPITAL

Data Governance Pipeline and Analytics



Sprints 1 à 5 · Feuille de route, organisation, données et produit

STATUT

Document de travail interne - à valider. Diffusion limitée à l'équipe projet, à l'encadrement Inteli et aux interlocuteurs autorisés de YvY Capital.

Thomas Duberseuil · Viktor Suzyumov · Adrien Cognet · Isiah Perelman · Raphael Lefevre

Version 0.2 · 14 août 2026 · Programme de 10 semaines

Statut, objet et règles d'usage

DÉCISION ATTENDUE

Adopter cette version comme référence d'exécution interne à partir du Sprint 2. Le périmètre, les responsabilités et les jalons ci-dessous sont alignés sur le planning transmis à YvY Capital.

Champ	Valeur
Objet	Piloter les livraisons hebdomadaires, du Sprint 2 au produit final
Portée	5 sprints de 2 semaines ; Sprint 1 = roadmap, Sprint 5 = produit final
Public	Équipe projet, encadrement Inteli et interlocuteurs autorisés de YvY Capital
Coordination / qualité	Thomas Duberseuil
UX/UI	Viktor Suzyumov
Data engineering	Adrien Cognet
Analytics / validation	Isiah Perelman
Application / architecture / release	Raphael Lefeveré
Confidentialité	Aucune donnée brute, identité de fonds ou CNPJ dans un dépôt public
Prochaine révision	Après le retour de YvY sur les wireframes et le catalogue de KPI, fin Sprint 2

Résumé exécutif

Le projet vise une DataApp interne qui consolide NAV, portefeuilles, performances, risques et preuves de qualité. Le Sprint 1 ne produit pas encore l'application : il fixe la feuille de route, les responsabilités, les questions ouvertes et la proposition de périmètre. Le Sprint 2 transforme ce cadrage en produit validable au moyen de wireframes, d'un catalogue de KPI, d'un flux de données cible et d'un backlog prêt à développer.

Le Sprint 3 construit le socle technique et une alpha verticale : ingestion contrôlée, modèle minimal et première navigation NAV-portefeuille-performance. Le Sprint 4 livre une bêta intégrée, ajoute les analyses avancées, les contrôles d'accès et la recette métier. Le Sprint 5 stabilise le produit final, ses preuves de gouvernance, sa documentation et son transfert.

POINTS DE VIGILANCE

Le TAPI cite 7 fonds alors que les données structurées en contiennent 14. Les séries H et E présentent des ruptures incompatibles avec une publication. Les pairs de marché ne seront intégrés que si leur disponibilité, leur classification et leur qualité sont confirmées ; sinon, l'équipe livrera un adaptateur documenté et un jeu de démonstration clairement étiqueté.

Table des matières

Statut, objet et règles d'usage	2
Résumé exécutif	2
Table des matières	3
1. Contexte Inteli x YvY Capital	5
2. Méthode d'analyse et principes de preuve	5
3. Inventaire et matrice de traçabilité des sources	6
3.1 Contradictions et arbitrages documentés	6
4. Compréhension du problème	6
4.1 Résultats métier recherchés	6
5. Utilisateurs, besoins et décisions	7
6. Analyse de la démonstration et de l'outil actuel	7
6.1 Irritants et opportunités observés	7
7. Analyse des données	7
7.1 Inventaire des jeux structurés	8
7.2 Relations, unités et transformations	8
7.3 Contrôles de qualité bloquants	9
7.4 Exports bruts et comparables	9
8. Vision du produit proposé	9
8.1 Architecture fonctionnelle cible	10
9. Fonctionnalités et priorisation du MVP	10
9.1 KPI à afficher en priorité	10
10. Pages, écrans et parcours recommandés	11
10.1 Parcours prioritaires	11
11. Brief des wireframes pour Viktor	11
11.1 Maquettes attendues	11
11.2 Critères d'acceptation	12
12. Roadmap générale alignée	12
13.1 Sprint 1 — Cadrage et roadmap	13
13.2 Sprint 2 — Définition produit et validation UX	14

Table des matières — suite

13.3 Sprint 3 — Pipeline et MVP alpha	15
13.4 Sprint 4 — Bêta analytique, sécurité et recette	16
13.5 Sprint 5 — Produit final et transfert	17
14. Organisation de l'équipe	18
14.1 Charge indicative par sprint	18
15. Matrice RACI des livrables	18
16. Planning et diagramme de Gantt	19
16.1 Jalons critiques	19
17. Risques, dépendances et mesures préventives	19
18. Stratégie de test et de validation	20
19. Questions prioritaires à poser à YvY Capital	20
20. Plan d'action immédiat — Sprint 2	20
21. Hypothèses et éléments à confirmer	21
22. Conclusion et recommandation	21
Annexe A — Référentiel des sources et citations	21
Annexe B — Inventaire résumé des fichiers	21
Annexe C — Checklist de validation de l'équipe	21


LECTURE DU PLANNING

Les semaines 1 à 10 sont relatives au programme. Les dates calendaires doivent être ajoutées dès confirmation du calendrier officiel. Chaque fin de sprint comporte une démonstration et une décision explicite de passage au sprint suivant.

1. Contexte Inteli × YvY Capital

YvY Capital est présenté dans le TAPI comme un gestionnaire d'actifs brésilien centré sur les infrastructures, avec quatre verticales : Equity, Private Credit, Infra Studio et Carbon. Le besoin relève principalement du Back Office et concerne la consolidation de la performance, des portefeuilles et des comparables de marché. [S2, p. 2]

Le guide Inteli confirme un programme de 10 semaines, organisé en 5 sprints de 2 semaines. Chaque sprint se termine par une livraison et une présentation au partenaire. Le Sprint 5 constitue la livraison finale. [S1, p. 2-6]



Équipe : Thomas Duberseuil, Viktor Suzyumov, Adrien Cognet, Isiah Perelman et Raphael Lefevre. Professeur : Marcelo Desterro. [S1, p. 4]

2. Méthode d'analyse et principes de preuve

1. Lecture complète et rendu visuel des deux documents Word et des deux PDF techniques.
2. Extraction de l'archive, profilage de chaque CSV et du classeur de comparables, puis contrôle des relations entre fichiers.
3. Échantillonnage de la vidéo toutes les trois secondes et inspection des écrans aux moments de transition.
4. Croisement des exigences TAPI, des guides techniques et des données réelles ; toute contradiction devient une hypothèse ou une question à valider.
5. Réduction de l'exposition : seuls des agrégats, codes anonymisés et exemples non identifiants sont reproduits dans ce document.

RÈGLE DE TRAÇABILITÉ

Les références utilisent [Sx, page], [Sx, fichier/colonne] ou [Sx, horodatage]. Une absence d'information est formulée comme « Non précisé dans les sources ».

3. Inventaire et matrice de traçabilité des sources

ID	Source	Contenu utile	Influence / réserve
S1	Special Projects Guide	Cadre pédagogique, 5 sprints, équipe, livraisons et présentations	Source officielle pour la durée, le rythme et le template Inteli
S2	TAPI YvY Capital	Problème, objectif, MVP, restrictions, gouvernance et livrables	Référence principale du périmètre métier ; mentionne 7 fonds
S3	data_YvY.zip	14 fonds anonymisés, NAV, portefeuilles, rendements, risques, flux, données brutes et pairs	Base factuelle du prototype ; présence de données sensibles dans certains fichiers bruts
S4	Feature Guide	Recettes de jointure, formules et limites de construction du MVP	Guide de mise en œuvre ; indique à tort que les pairs ne sont pas livrés alors qu'un XLSX est présent
S5	Data Dictionary	Définition des colonnes, unités, lacunes et règles d'anonymisation	Référence des données structurées ; mentionne un fichier duration absent de l'archive
S6	Démonstration vidéo	Classement, métriques, portefeuille, liquidité et conformité	Inspire les fonctions et parcours ; l'apparence n'est pas une contrainte
S7	PortfolioView x 7	Exports bruts semi-structurés de positions par fonds	Source à transformer ; noms non anonymisés et nombreux champs vides
S8	comparativo_fundos_pares_FIN AL.xlsx	5 catégories, 4 onglets de pairs, rendement/PL/volatilité/Sharpe/frais	Permet un prototype de comparaison, sous réserve de qualité et de classification
S9	Fund-administration-database.m d	Grains cibles, tables logiques et règles de gouvernance	Guide pour la modélisation Bronze/Silver/Gold

3.1 Contradictions et arbitrages documentés

Point	Constat	Position provisoire	Validation
Nombre de fonds	TAPI : 7 ; extraction : 14 fonds internes actifs	Construire pour 14, permettre un sous-périmètre métier	YvY Capital
Pairs de marché	Feature Guide : livraison ultérieure ; XLSX de pairs présent	Traiter le XLSX comme échantillon non industrialisé	YvY + professeur
Duration	Dictionnaire : fichier vide ; archive : fichier absent	Champ indisponible, pas d'indicateur affiché	Équipe data
Débetures externes	Dictionnaire : en-tête seul ; archive : fichier de 0 octet	Bloqué par permission, prévoir un connecteur facultatif	YvY / INOA
Dépôt	Guide : GitLab ; TAPI : ne pas partager la présentation sur GitHub	GitLab privé comme source de vérité	Inteli

Source(s) : [S1, p. 2-6] ; [S2, p. 2-4] ; [S4, p. 4-7] ; [S5, p. 3-10] ; [S3, inventaire de l'archive].

4. Compréhension du problème

PROBLÈME À RÉSOUDRE

Les données de NAV, portefeuille et performance sont distribuées par e-mail, sur une base quotidienne ou ponctuelle, sans tableau de bord consolidé. Les analystes effectuent des rapprochements manuels, tandis que les décideurs manquent d'une vue fiable et rapide. [S2, p. 2]

4.1 Résultats métier recherchés

- Réduire le temps consacré à l'import, au rapprochement et à la préparation des vues.
- Accélérer la lecture des performances, des risques et de la composition de chaque fonds.
- Rendre chaque chiffre traçable jusqu'à sa source, sa date et sa règle de calcul.
- Offrir une information adaptée au rôle : direction, gestionnaire, analyste ou administrateur de données.
- Éviter la circulation incontrôlée de fichiers sensibles et respecter l'anonymisation/LGPD.

5. Utilisateurs, besoins et décisions

Utilisateur	Décision / tâche	Vue prioritaire	Droit recommandé
Direction	Comparer les fonds, repérer un écart majeur	Synthèse, classement, alertes	Lecture agrégée
Gestionnaire	Analyser rendement, risque, liquidité et positions	Fiche fonds détaillée	Lecture détaillée, export
Analyste Back Office	Importer, rapprocher, expliquer les écarts	Qualité, journal, anomalies	Import + correction encadrée
Administrateur data	Gérer mappings, sources et règles	Pipeline, référentiels, incidents	Administration
Auditeur / conformité	Vérifier la provenance et les contrôles	Traçabilité, preuves, historique	Lecture contrôlée

Source(s) : Profils déduits du Back Office, des bénéfices attendus et des écrans observés. À valider avec YVY. [S2, p. 2-3] ; [S6].

6. Analyse de la démonstration et de l'outil actuel

La vidéo dure environ 47 secondes et montre un outil existant. Sa piste audio est pratiquement silencieuse (niveau moyen et maximal mesuré à environ -91 dB) : l'analyse repose donc sur les écrans et interactions visibles. Les fonctionnalités sont des références ; le style visuel peut être repensé. [S6]

Temps	Écran / fonction	Entrées et résultats	Décision produit
00:00-00:03	Classement des fonds	Plage de dates ; retour, % CDI, drawdown max, AUM ; import INOA / nouveau fonds	Conserver le classement, séparer clairement données et actions d'administration
00:03-00:20	Onglet Métriques	Rentabilité, benchmark, drawdown, distributions, flux, liquidité, classement de marché	Conserver ; ajouter définitions, fraîcheur, provenance et contrôles
00:20-00:39	Onglet Portefeuille	Date de base, NAV, actifs, classe, quantité, valeur de marché, poids, synchronisation	Conserver ; ajouter filtres, drill-down et rapprochement au NAV
00:39-00:45	Onglet Conformité	Existence du règlement ANBIMA, date de vérification, lien document	Adapter : statut ne prouve pas l'actualité du contenu ; journaliser la vérification
00:45-00:47	Retour portefeuille	Navigation rapide entre onglets	Conserver un parcours sans rupture

6.1 Irritants et opportunités observés

- Navigation latérale par icônes peu explicite : prévoir libellés, infobulles et état actif accessible.
- Absence visible de provenance et de date de mise à jour sur chaque KPI : les rendre persistantes.
- Bouton de synchronisation sans aperçu des contrôles : afficher statut, erreurs et dernier lot accepté.
- Courbes et tableaux longs sans hiérarchie de décision : commencer par cinq KPI et permettre l'exploration.
- Conformité limitée à l'existence du document : distinguer présence, date, version et validation humaine.

7. Analyse des données

L'archive combine une livraison structurée récente, sept exports bruts PortfolioView, un dictionnaire, un guide fonctionnel et un classeur de comparables. La couche structurée couvre 14 fonds anonymisés et la période du 1er décembre 2025 au 11 août 2026. [S3, fichiers et colonnes]

Indicateur	Valeur observée	Interprétation
Fonds internes actifs	14	Périmètre technique supérieur aux 7 fonds cités dans le TAPI
NAV cumulé - dernier snapshot	R\$ 1.13 Md	Ordre de grandeur à ne publier qu'après validation du périmètre
Snapshots NAV	88	Historique mensuel approximatif, pas NAV absolu quotidien
Positions	1 013	76 couples fonds/date ; granularité position
Points de rendement	2 733	Séries fonds et benchmark à fréquence ouvrée
Flux quotidiens	32	Souscriptions R\$ 22.8 M ; rachats R\$ 13.3 M

Indicateur	Valeur observée	Interprétation
Drawdown minimum brut	-197.5 %	Anomalie : une perte inférieure à -100 % doit bloquer le KPI

Source(s) : [S3, funds.csv, fund_nav_snapshot.csv, portfolio_holdings.csv, returns_navps.csv, cash_flow_daily.csv, drawdown.csv].

7.1 Inventaire des jeux structurés

Fichier	L×C	Rôle	Qualité / action
bond_instruments.csv	67×5	Référentiel obligataire	67 lignes ; identifiants parfois absents
cash_flow_daily.csv	32×6	Souscriptions/rachats quotidiens	32 lignes ; faible fréquence cohérente avec clientèle institutionnelle
corporate_payments.csv	16×5	Distributions	16 événements
drawdown.csv	1350×4	Drawdown quotidien	1 350 lignes ; valeurs < -100 % à investiguer
dv01.csv	14×6	Sensibilité taux en JSON	14 lignes ; JSON à normaliser
external_debenture_data_raw.csv	0×0	Prix externes débentures	0 octet ; permission/source bloquée
fund_nav_snapshot.csv	88×4	NAV par date de situation	88 lignes ; contrôler NAV nul
funds.csv	14×5	Référentiel des fonds	Clé fund_id ; 14/14 actifs
liquidity_by_horizon.csv	84×5	Liquidité à 1/5/21/63/126/252 jours	84 lignes ; 24 valeurs manquantes
portfolio_holdings.csv	1013×14	Positions par fonds/date	1 013 lignes ; champs vides attendus pour cash/provisions
returns_navps.csv	2733×6	Indice quotidien fonds/benchmark	2 733 lignes ; ruptures extrêmes à bloquer
stress_risk.csv	14×7	Stress/VaR calculé en JSON	14 lignes ; JSON à normaliser
transactions_summary.csv	14×8	Flux agrégés	14 lignes ; rapprochement aux flux quotidiens
var_mask_configs.csv	1×8	Configuration VaR	1 configuration ; pas un résultat

7.2 Relations, unités et transformations



Journal de traitement, règles de qualité et traçabilité sur chaque transition

- Clé principale : fund_id relie tous les jeux structurés ; snapshot_date relie NAV et positions ; instrument_id relie positions et obligations. [S4, p. 7]
- Unités : montants en BRL, dates ISO YYYY-MM-DD, ratios stockés en fractions, sauf l'indice accrued_return_pct rebasé à 100. [S5, p. 3-9]
- NAV quotidien : reconstituer à partir d'un NAV d'ancrage et du ratio d'indices, et marquer la valeur comme dérivée. [S4, p. 3]
- Risque : parser risk_list_json et items_json en tables filles versionnées ; conserver le JSON brut pour audit. [S4, p. 7]
- Volatilité/Sharpe/Sortino : calculer sur les rendements quotidiens, convention 252 jours, formule documentée et identique pour fonds et pairs. [S4, p. 5]

7.3 Contrôles de qualité bloquants

Contrôle	Seuil / règle	Réaction
Unicité	Clé métier unique par table	Rejeter les doublons du lot Silver
Indice de rendement	Valeur positive ; variation quotidienne plausible	Mettre en quarantaine les ruptures et ne pas recalculer le KPI
Drawdown	Entre -1 et 0	Bloquer toute valeur hors domaine
NAV	Strictement positif pour fonds actif sauf justification	Alerte + validation analyste
Somme du portefeuille	Écart positions/NAV dans une tolérance à définir	Afficher l'écart et empêcher la publication si critique
Liquidité	0 à 1 et non décroissante avec l'horizon	Contrôle automatique ; documenter les nulls
Fraîcheur	Date source conforme au calendrier	Étiquette « en retard » et alerte

ANOMALIE CONFIRMÉE

Les fonds codés H et E présentent des indices négatifs en fin de série, produisant des rendements proches de -199 %. Les valeurs doivent être isolées et expliquées avant tout classement. [S3, returns_navps.csv : fund_id 19 et 20, 07-11 août 2026].

7.4 Exports bruts et comparables

Les sept exports PortfolioView sont des rapports semi-structurés en séparateur « ; », avec 80 à 131 lignes et 38 ou 51 colonnes techniques. Ils mélangent titres de section, lignes vides, synthèse et positions ; les doublons détectés proviennent largement de ce format de présentation. Ils doivent alimenter une zone Bronze immuable, puis être normalisés par type de section. [S7]

Le classeur de pairs contient un résumé de 5 fonds YvY et quatre univers de comparaison : FIAGRO (25 lignes), Renda Fixa Infra (15), Multimercado partiel (15) et FIP Multi (15). Certaines catégories ont des doublons d'identité et des valeurs extrêmes manifestes - par exemple un rendement 12 mois supérieur à 43 millions de pour cent dans FIP Multi. Les pairs sont donc adaptés à une maquette, pas à une publication automatique. [S8, onglets concernés]

CONFIDENTIALITÉ

Ne pas reproduire dans GitLab ou le PDF officiel les CNPJ, noms complets de fonds ou données brutes non anonymisées. Utiliser des identifiants stables masqués et une table de correspondance hors dépôt. [S2, p. 4] ; [S5, p. 3].

8. Vision du produit proposé

Proposition de valeur : une DataApp web interne qui transforme des sources administratives et de marché en vues fiables, contextualisées par rôle et accompagnées d'une preuve de fraîcheur, de qualité et de provenance.

Élément	Décision proposée
Canal	Application web responsive interne ; pas d'application mobile native au MVP
Périmètre MVP	Import contrôlé, fonds, NAV/portefeuille, performance/risque, comparaisons internes, qualité et export
Périmètre conditionnel	Comparaison de pairs ANBIMA après validation de la classification et des anomalies
Hors périmètre	Ordres de marché, valorisation officielle, comptabilité, données temps réel, conseil d'investissement
Principe UX	Une synthèse décisionnelle, puis exploration ; chaque chiffre expose date, source, statut et définition
Traçabilité	Identifiant de lot, source, version de règle, contrôles passés/échoués, auteur de validation
Sécurité	Authentification, RBAC, journal d'audit, chiffrement, anonymisation et rétention à confirmer

Source(s) : Synthèse des exigences [S2, p. 2-4], des recettes [S4] et des écrans observés [S6].

8.1 Architecture fonctionnelle cible



Journal de traitement, règles de qualité et traçabilité sur chaque transition

La couche Bronze conserve chaque lot reçu. Silver normalise les grains, types, identifiants et contrôles. Gold calcule les KPI et vues par fonds. La DataApp ne lit que Gold et les métadonnées de qualité ; elle ne modifie jamais la source. Toute correction est une règle versionnée ou une nouvelle ingestion.

9. Fonctionnalités et priorisation du MVP

Priorité	Fonction	Origine	Critère de succès
Must	Import de lot et journal d'exécution	TAPI + besoin de rapprochement	Statut, erreurs, date et source visibles
Must	Sélecteur de fonds et date de situation	Vidéo + données	Navigation stable sur 14 fonds ou sous-périmètre validé
Must	NAV et composition du portefeuille	TAPI + données	Total rapproché et écarts signalés
Must	Performance fonds vs benchmark	TAPI + vidéo	Périodes cohérentes, formule et fraîcheur affichées
Must	Risque : drawdown et liquidité	TAPI + données	Domaines contrôlés ; valeurs invalides bloquées
Must	Comparaison interne et classement	TAPI + vidéo	Tri explicable ; fonds invalides exclus
Must	Qualité et traçabilité	Gouvernance TAPI	Chaque KPI remonte à un lot et une règle
Should	Flux, distributions, DV01 et stress	Vidéo + données	JSON normalisé ; libellés compréhensibles
Should	Exports PDF/CSV par vue	Besoin de diffusion	Export daté, filtré et journalisé
Could	Pairs de marché	TAPI + XLSX	Taxonomie et valeurs validées
Could	Vérification documentaire ANBIMA	Vidéo	Présence + version + date, sans conclure sur le contenu
Plus tard	Alertes automatiques multicanales	Recommandation	Après validation des seuils et destinataires

9.1 KPI à afficher en priorité

KPI	Définition / source	Garde-fou
NAV	fund_nav_snapshot.nav ou NAV dérivé d'un ancrage	Distinguer observé et estimé
Rendement de période	indice fin / indice début - 1	Dates communes, indice positif
% du CDI	rendement fonds / rendement benchmark	Gérer benchmark nul ou incomplet
Drawdown max	minimum du drawdown sur la période	Valeur comprise entre -100 % et 0 %
Volatilité	écart-type quotidien × √252	Fenêtre et minimum d'observations documentés
Sharpe / Sortino	excès vs CDI / risque annualisé	Convention de dénominateur validée
Liquidité	% NAV liquidable par horizon	Courbe non décroissante ; null explicite
Concentration	poids des 5/10 premières positions	Positions rapprochées au NAV
Flux net	souscriptions - rachats	Rapprochement quotidien/synthèse

10. Pages, écrans et parcours recommandés

Écran	Question utilisateur	Contenu minimum	Pilote
Accueil / portefeuille de fonds	Où regarder aujourd'hui ?	5 KPI, classement, fraîcheur, alertes qualité	Viktor
Fiche fonds — Synthèse	Comment va ce fonds ?	NAV, rendement, % CDI, qualité, principales positions	Viktor + Isiah
Performance	Pourquoi le fonds évolue-t-il ?	Courbes, périodes, benchmark, définitions	Viktor + Isiah
Portefeuille	Que détient le fonds ?	Allocation, positions, poids, filtres, écart au NAV	Viktor + Adrien
Risque — Sprint 4	Quelle exposition surveiller ?	Drawdown, volatilité, Sharpe/Sortino, liquidité, stress	Isiah + Viktor
Comparaison	Quel fonds sur/sous-performe ?	Comparaison interne ; pairs conditionnels	Isiah + Viktor
Qualité & pipeline	Les données sont-elles fiables ?	Lots, contrôles, erreurs, lineage, relance	Adrien + Raphael
Administration	Qui peut voir ou modifier ?	Rôles, mappings, seuils, journal	Raphael + Thomas

10.1 Parcours prioritaires

- Direction : accueil → période → classement → fiche fonds → export de synthèse.
- Gestionnaire : fiche fonds → performance → portefeuille → analyse de risque au Sprint 4.
- Analyste : import → contrôles → anomalies → rapprochement → validation du lot → publication.
- Auditeur : KPI → définition → lot source → règle → journal de validation.

11. Brief des wireframes pour Viktor

RESPONSABILITÉ ET CALENDRIER

Viktor Suzyumov pilote les wireframes et la cohérence UX/UI. Les maquettes basse fidélité sont produites en semaine 3 ; le prototype cliquable consolidé est présenté à YvY Capital en semaine 4. Le développement réel démarre après arbitrage du périmètre et validation de la hiérarchie.

11.1 Maquettes attendues

- Desktop 1440 px : accueil, fiche fonds, performance, portefeuille, qualité/pipeline et administration.
- États : chargement, donnée à jour, retard, contrôle bloquant, absence de donnée, erreur d'import et accès refusé.
- Deux parcours cliquables : Direction et Analyste ; annotations des données, interactions, droits et sources.
- Mini-kit UI : grille, typographie, couleurs, boutons, badges qualité, tableaux et graphiques.

Conventions UX obligatoires

Convention	Application attendue
Confiance	Toute valeur expose fraîcheur, source et état de qualité
Progressivité	Synthèse en premier ; détail et preuve accessibles à la demande
Action sûre	Import, validation et export demandent confirmation et produisent un journal
Lisibilité	Une unité, une période et une convention explicites sur chaque graphique

11.2 Critères d'acceptation des wireframes

Critère	Test d'acceptation
Hiérarchie	Les cinq informations les plus importantes sont identifiables en moins de 5 secondes
Traçabilité	Chaque KPI affiche date, source et statut sans imposer une page technique
Parcours	Les parcours Direction et Analyste sont complets, cohérents et sans impasse
États	Les cas vides, retardés, bloqués et non autorisés sont dessinés
Accessibilité	Contraste, focus, libellés et tableaux permettent une navigation au clavier
Faisabilité	Adrien et Raphael confirment que les écrans correspondent aux données et à l'architecture
Validation	Thomas consolide le retour ; YvY accepte, modifie ou refuse chaque écran prioritaire

12. Roadmap générale alignée

S1 Cadrage Sem. 1-2		S2 UX & définition Sem. 3-4	S3 Pipeline & alpha Sem. 5-6	S4 Bêta & recette Sem. 7-8	S5 Produit final Sem. 9-10
Sprint	Objectif observable	Livraison de fin de sprint			Gate de sortie
S1 · W1-2	Comprendre, cadrer, planifier	Roadmap client + plan interne + questions			Périmètre et responsabilités explicites
S2 · W3-4	Définir et faire valider le produit	Wireframes, KPI, flux cible, architecture et backlog			UX et priorités approuvées par Y
S3 · W5-6	Construire un socle vertical	Pipeline v1 + MVP alpha NAV/portefeuille/performance			Import → KPI → écran démontrab
S4 · W7-8	Intégrer, sécuriser et recetter	Bêta analytique + risque + RBAC + UAT			Bugs critiques fermés ; recette signée
S5 · W9-10	Stabiliser et transférer	Produit final, documentation, preuves et démonstration			Solution reproductible et handov accepté

RÈGLE DE CONDUITE

Aucun sprint ne se limite à une production technique : chaque livraison comprend un résultat démontrable, des critères d'acceptation, les décisions prises et les éléments nécessaires au sprint suivant.

Protocole des validations

Avant la revue	Pendant la revue	Après la revue
Thomas diffuse objectifs et questions ; chaque pilote joint sa preuve.	Démonstration sur scénario ; YvY formule une décision observable.	Décision consignée, backlog mis à jour et responsable nommé.
Les écarts connus sont annoncés ; aucune donnée douteuse n'est masquée.	Les retours sont classés : bloquant, correction, amélioration, hors périmètre.	Le gate est accepté, accepté sous conditions ou refusé avec motif.

13.1 Sprint 1 – Découverte, cadrage et roadmap

STATUT

Sprint 1 = livrable de cadrage. Il décrit ce que l'équipe prévoit de livrer aux Sprints 2 à 5. Les wireframes ne sont pas exigés à ce stade ; ils constituent la première production concrète du Sprint 2.

Objectifs et résultats

- Comprendre le problème métier, les utilisateurs, les sources, les restrictions et l'outil actuel.
- Définir le MVP final et distinguer le socle indispensable des analyses conditionnelles.
- Répartir le travail dans le temps, clarifier les pilotes et préparer les décisions attendues de YvY.
- Livrer un planning externe concis et un plan interne détaillé, traçable aux sources.

Travaux réalisés et responsables

Travail	Pilote	Soutien	Sortie
Analyse TAPI, guide Inteli et exigences	Thomas	Tous	Matrice de besoins et décisions
Profilage des données et anomalies	Adrien	Isiah	Inventaire, clés et risques qualité
Lecture métier des KPI et comparables	Isiah	Adrien	Priorités analytiques
Analyse UX de la démonstration	Viktor	Raphael	Parcours et brief de maquettes
Architecture et faisabilité initiales	Raphael	Adrien	Principes de solution et dépendances
Roadmap, RACI et contrôle éditorial	Thomas	Tous	Livrables Sprint 1

Livrables et définition de terminé

- Roadmap Sprint 1 destinée à YvY Capital : vue Gantt, livraisons hebdomadaires et critères d'acceptation.
- Plan interne aligné : tâches, responsables, dépendances, risques, tests et questions ouvertes.
- MVP, architecture cible et règles de confidentialité documentés ; contradictions signalées, pas masquées.
- Présentation de fin de Sprint 1 réalisée et retours enregistrés comme entrées du Sprint 2.

Passage au Sprint 2

Thomas ouvre un registre de décisions. Viktor transforme les parcours prioritaires en maquettes ; Adrien et Raphael vérifient simultanément la faisabilité des données et des interactions ; Isiah verrouille les définitions des KPI.

Points à ne pas confondre

- Le brief de wireframes du Sprint 1 est une spécification de travail, pas une maquette livrée.
- L'architecture cible décrit la direction ; les choix irréversibles attendent les validations du Sprint 2.
- Le catalogue de KPI initial est une hypothèse ; seules les conventions confirmées entrent dans l'alpha.

13.2 Sprint 2 — Définition produit et validation UX

QUESTION DU SPRINT

Quels écrans, KPI, règles et flux YvY Capital valide-t-il avant que l'équipe engage le développement de l'application ?

Semaine 3 — Explorer et rendre visible

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
Atelier utilisateurs, décisions et périmètre	Thomas	Tous	Personas, scénarios, décisions ouvertes
Wireframes basse fidélité et états d'interface	Viktor	Raphael	Écrans prioritaires + parcours
Catalogue KPI : définition, formule, grain, source	Isiah	Adrien	Catalogue v1 testable
Cartographie sources → contrôles → vues	Adrien	Isiah	Flux de données et règles DQ
Architecture applicative et contraintes	Raphael	Adrien	Schéma cible et choix à arbitrer

Semaine 4 — Consolider et faire valider

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
Prototype cliquable et mini design system	Viktor	Thomas	Prototype Direction + Analyste
Revue de faisabilité données / application	Adrien + Raphael	Viktor	Contrats d'interface et limites
Backlog Sprint 3 priorisé et estimé	Thomas	Tous	User stories, dépendances, DoD
Revue YvY et consolidation des retours	Thomas	Viktor	Journal : accepté / modifié / reporté

Livrables

- Fichier de wireframes/prototype joint au livrable ; catalogue KPI v1 ; flux de données et architecture v1.
- Backlog Sprint 3 prêt à développer, avec jeux de test, critères d'acceptation et responsables.
- Note de validation YvY : décisions d'UX, sous-périmètre de fonds et fonctions reportées.

Gate de sortie

Les écrans prioritaires et le périmètre alpha sont approuvés ; les formules des KPI de l'alpha sont définies ; l'équipe sait quelles données sont disponibles et quelles anomalies doivent être bloquées. Sans validation YvY, le développement se limite au socle réversible et aux composants non controversés.

Critères d'acceptation du Sprint 2

Preuve	Accepté si...
Prototype	Les deux parcours prioritaires sont cliquables et les états d'erreur sont représentés
KPI	Chaque indicateur alpha possède formule, grain, source, unité et garde-fou
Data-flow	Chaque écran peut être relié à une donnée disponible ou à une dépendance nommée
Backlog	Les stories S3 ont un pilote, une estimation, un jeu de test et une définition de terminé
Validation	YvY confirme explicitement accepté / à modifier / reporté pour les choix majeurs

Risque principal : retours tardifs. Mesure : organiser une revue intermédiaire en W3, geler la structure en W4 et isoler les composants sujets à arbitrage.

13.3 Sprint 3 — Pipeline de données et MVP alpha

QUESTION DU SPRINT

Peut-on démontrer une chaîne verticale reproductible, depuis un lot source jusqu'à une vue utilisable, sans masquer les erreurs de qualité ?

Semaine 5 — Construire le socle

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
Ingestion versionnée et zone Bronze	Adrien	Raphael	Lot identifié, journal, erreurs explicites
Modèle minimal fonds/NAV/positions/rendements	Adrien	Isiah	Tables Silver cohérentes
Contrôles : unicité, types, domaines, fraîcheur	Adrien	Thomas	Rapport qualité automatisé
Shell applicatif, navigation et composants	Raphael	Viktor	Application déployable en environnement projet
Jeux de référence et résultats attendus	Isiah	Adrien	Cas de test chiffrés

Semaine 6 — Livrer l'alpha verticale

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
API / services NAV, portefeuille, performance	Adrien	Raphael	Contrats stables et documentés
Écrans alpha conformes aux wireframes validés	Raphael	Viktor	Accueil, fiche fonds, portefeuille
KPI alpha et comparaison interne	Isiah	Adrien	Rendement, % CDI, concentration, classement
Intégration, revue UX et tests de bout en bout	Raphael	Tous	Import → calcul → interface
Démonstration et collecte des écarts	Thomas	Tous	Backlog de corrections Sprint 4

Périmètre de l'alpha

- Import contrôlé d'un lot, sélecteur de fonds/date, NAV, composition, performance et comparaison interne.
- Traçabilité minimale : source, date, identifiant de lot, contrôle passé/échoué et version de formule.
- Les analyses avancées — drawdown, liquidité, volatilité, Sharpe/Sortino, stress et DV01 — restent planifiées au Sprint 4.

Gate de sortie

Un scénario vertical est démontrable sur un sous-périmètre validé. Les anomalies H/E sont mises en quarantaine et ne contaminent pas le classement. Aucun calcul essentiel ne dépend d'une manipulation manuelle non documentée.

Tests et preuves de l'alpha

Test	Preuve minimale	Pilote
Rejeu d'un lot	Même entrée → même résultat ; identifiant et horodatage conservés	Adrien
Réconciliation	NAV/positions et KPI comparés à un cas de référence	Isiah
Parcours	Import → sélection → synthèse → détail sans rupture	Raphael
État dégradé	Lot invalide visible, bloqué et explicable dans l'interface	Viktor + Adrien
Démonstration	Scénario, limites connues et backlog S4 enregistrés	Thomas

Préparation du Sprint 4 : profiler les champs de risque, confirmer les profils d'accès, figer les tolérances de recette et identifier les scénarios de performance.

13.4 Sprint 4 — Bêta analytique, sécurité et recette

QUESTION DU SPRINT

La solution intégrée est-elle assez fiable, sûre et compréhensible pour être acceptée par les utilisateurs pilotes ?

Semaine 7 — Étendre et sécuriser

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
KPI risque : drawdown, volatilité, Sharpe/Sortino	Isiah	Adrien	Formules versionnées et contrôlées
Liquidité, flux, stress et DV01 selon priorité	Isiah	Adrien	Vues avancées et limites affichées
RBAC, journal d'audit et règles d'export	Raphael	Thomas	Profils et preuves d'accès
Qualité, lineage et reprise sur erreur	Adrien	Raphael	Tableau de contrôle opérationnel
Polissage UX et accessibilité	Viktor	Raphael	Bêta cohérente sur les parcours

Semaine 8 — Recetter et corriger

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
Tests fonctionnels, intégration, sécurité et perf.	Raphael	Tous	Rapport de tests et défauts
Réconciliation des KPI aux jeux de référence	Isiah	Adrien	Écarts expliqués et tolérances
UAT avec scénarios Direction / Analyste	Thomas	Viktor	Décisions d'acceptation
Correction des défauts critiques	Pilote concerné	Tous	Release candidate Sprint 5

Comparaison de pairs — règle conditionnelle

Si YvY fournit et autorise une source qualifiée, l'équipe intègre les pairs sur un univers et une taxonomie validés. Sinon, elle livre un adaptateur documenté, une interface prête à recevoir les données et un jeu fictif/placeholder explicitement séparé des résultats réels. Aucun chiffre de pair douteux n'est publié comme résultat métier.

Gate de sortie

- Aucun défaut critique ouvert ; contrôles de sécurité et d'accès exécutés ; performances compatibles avec la démonstration.
- Les utilisateurs pilotes réussissent les scénarios UAT et signent les décisions restantes.
- Le périmètre final est gelé ; seules les corrections, la documentation et le transfert restent au Sprint 5.

Dossier de preuve de la bêta

Volet	Éléments à conserver
Données	Lots de test, règles, quarantaines, métriques de qualité et lineage
Métier	Résultats de référence, écarts, décisions UAT et limites connues
Sécurité	Matrice RBAC, tests d'accès, journalisation et politique d'export
Technique	Rapport de tests, performance, défauts fermés et procédure de déploiement

13.5 Sprint 5 – Produit final, documentation et transfert

QUESTION DU SPRINT

Le produit peut-il être relancé, démontré, expliqué et repris par YvY Capital sans dépendre des connaissances implicites de l'équipe ?

Semaine 9 – Stabiliser la release

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
Corrections de recette et durcissement	Raphael	Tous	Release candidate stable
Rejeu complet ETL et contrôles	Adrien	Isiah	Pipeline reproductible + rapport DQ
Validation finale des KPI et exceptions	Isiah	Thomas	Référentiel chiffré signé
Cohérence visuelle et accessibilité	Viktor	Raphael	Interface finale
Manuels utilisateur, exploitation et architecture	Thomas	Tous	Documentation v1

Semaine 10 – Livrer et transférer

Tâche	Pilote	Soutien	Résultat
Test d'installation et démonstration à blanc	Raphael	Thomas	Procédure vérifiée
Handover data : mappings, règles, relance	Adrien	Isiah	Guide d'exploitation
Handover métier : KPI, limites, contrôles	Isiah	Thomas	Guide de lecture
Présentation finale et preuves	Thomas	Tous	Démo, dossier final, décisions
Archivage et fermeture des accès projet	Thomas	Raphael	Checklist de clôture

Paquet de livraison final

- DataApp fonctionnelle et code versionné ; pipeline de données avec configuration reproductible.
- Dictionnaire, catalogue KPI, règles qualité, lineage, journal de tests et limites connues.
- Manuel utilisateur, guide d'exploitation/déploiement, architecture finale et support de démonstration.
- Registre des décisions et éléments conditionnels, notamment l'intégration des pairs de marché.

Définition de terminé

La version finale est démontrable sur l'environnement convenu, les tests prioritaires passent, le jeu de données autorisé est identifiable, les documents correspondent à la release et YvY dispose des instructions nécessaires pour comprendre, relancer et évaluer la solution.

Contrôle de handover

Test de transfert	Réussite attendue	Responsable
Installation / démarrage	Une personne hors développement suit le guide sans aide implicite	Raphael
Rejeu des données	Un lot est chargé, contrôlé et publié en suivant la procédure	Adrien
Lecture des KPI	Formules, périodes, limites et exceptions sont expliquées	Isiah
Usage de l'interface	Les parcours prioritaires sont exécutés et accessibles	Viktor
Clôture	Accès projet, décisions, versions et réserves sont archivés	Thomas

14. Organisation de l'équipe

Membre	Rôle principal	Responsabilités récurrentes
Thomas Duberseuil	Product / Project Lead & QA	Planning, ateliers, arbitrages, critères d'acceptation, UAT, documentation et restitution
Viktor Suzyumov	UX/UI Lead	Wireframes, prototype, design system, états, accessibilité et cohérence visuelle
Adrien Cognet	Data Engineering Lead	Ingestion, modèle, pipeline, qualité, lineage, calculs data et services de données
Isiah Perelman	Analytics & Validation	KPI, risque, pairs, jeux de référence, réconciliation et validation métier
Raphael Lefevre	Application Engineering Lead	Architecture, application, intégration, sécurité, performance, déploiement et release

14.1 Charge indicative par sprint

Membre	S1	S2	S3	S4	S5	Pic / point de vigilance
Thomas	Cadrage	Ateliers / gate	Démo alpha	UAT	Docs / final	Disponibilité YvY et décisions
Viktor	Analyse UX	Wireframes	UI alpha	Polissage	Cohérence	Validation maquettes en W4
Adrien	Profilage	Flux / KPI	Pipeline	DQ / risque	Rejeu / handover	Anomalies et contrats de données
Isiah	Analyse KPI	Catalogue	KPI alpha	Risque / UAT	Validation	Formules et tolérances
Raphael	Faisabilité	Architecture	App alpha	Intégration / sécurité	Release	Convergence application-data

15. Matrice RACI des livrables

Livable	T	V	A	I	R
Roadmap / décisions	A/R	C	C	C	C
Wireframes et prototype	A	R	C	C	C
Catalogue KPI et jeux de référence	A	C	C	R	C
Pipeline, modèle et qualité	A	I	R	C	C
Application, architecture et release	A	C	C	C	R
UAT, documentation et démonstration	A/R	C	C	C	C

R = réalise ; A = approuve/porte la responsabilité finale ; C = consulté ; I = informé. Thomas reste responsable de la cohérence du livrable, sans se substituer au pilote technique ou UX.

Rythme de fonctionnement

- Début de semaine : objectifs, dépendances, critères d'acceptation et démo prévue sont confirmés.
- Milieu de semaine : revue croisée UX-data-application ; tout blocage reçoit un propriétaire et une date.
- Fin de semaine : démonstration interne, mise à jour des preuves, décisions et backlog.
- Fin de sprint : présentation YvY, gate formalisé et plan de la quinzaine suivante ajusté.

RÈGLE D'INTÉGRATION

Une fonctionnalité n'est pas « terminée » si l'écran, les données, la définition du KPI, les tests et la documentation ne convergent pas sur la même version.

16. Planning et diagramme de Gantt

Lot / semaine	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
Cadrage, sources, roadmap	●	●								
UX, wireframes, validation			●	●						
KPI, flux cible, backlog			●	●						
Pipeline / modèle / qualité					●	●	●	●	●	●
Application et intégration				△	●	●	●	●	●	●
Analytics avancée / risque						△	●	●	●	●
Sécurité, RBAC, audit			△	△			●	●	●	●
Tests, UAT, corrections		△	△	●	●	●	●	●	●	●
Documentation / transfert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● activité principale · △ préparation / revue ponctuelle

16.1 Jalons critiques

Jalon	Moment	Preuve	Décision
M1 · Roadmap	Fin W2	Planning, rôles, questions	YvY comprend les livraisons attendues
M2 · UX validée	Fin W4	Prototype + KPI + backlog	Développement autorisé
M3 · Alpha	Fin W6	Import → KPI → écran	Poursuite vers bêta
M4 · Bêta acceptée	Fin W8	UAT, tests, défauts	Gel du périmètre final
M5 · Produit final	Fin W10	Release, docs, handover	Livraison acceptée

17. Risques, dépendances et mesures préventives

Risque / dépendance	Effet	Prévention / réponse	Pilote
Validation YvY tardive	Développement bloqué ou refait	Gate W4, décisions écrites, composants réversibles	Thomas
7 vs 14 fonds	Périmètre et tests ambigus	Architecture 14 ; sous-périmètre métier paramétrable	Thomas + Adrien
Ruptures H/E	KPI et classement faux	Quarantaine, contrôles de domaine, preuve d'exclusion	Adrien + Isiah
Pairs non qualifiés	Comparaison trompeuse	Intégration conditionnelle ; adaptateur/placeholder sinon	Isiah
Données sensibles	Risque LGPD / fuite	Anonymisation, dépôt privé, RBAC, fermeture des accès	Raphael + Thomas
Intégration tardive	Alpha/bêta instable	Contrats en W4, intégration continue dès W5	Raphael

RÈGLE DE REPLANIFICATION

Un décalage n'est accepté qu'avec un impact explicite sur le gate suivant. Les éléments Must restent prioritaires ; les fonctions conditionnelles ou Could sont réduites avant de déplacer un jalon alpha, bêta ou final.

18. Stratégie de test et de validation

Famille	Exemples	Moment	Responsable / preuve
Schéma / ingestion	Colonnes, types, clés, lot, idempotence	S3-S5	Adrien · logs et tests automatisés
Qualité	Unicité, NAV > 0, drawdown, fraîcheur, liquidité	S3-S5	Adrien + Isiah · rapport DQ
Calcul	Rendement, % CDI, volatilité, Sharpe/Sortino	S3-S5	Isiah · jeux de référence
Intégration	API, filtres, navigation, erreurs, export	S3-S5	Raphael · tests E2E
Sécurité	RBAC, accès direct, logs, données exportées	S4-S5	Raphael + Thomas · matrice d'accès
UX / accessibilité	Parcours, contraste, clavier, états vides	S2-S5	Viktor · checklist et sessions
Métier / UAT	Direction, gestionnaire, analyste, auditeur	S4-S5	Thomas · procès-verbal d'acceptation

19. Questions prioritaires à poser à YvY Capital

- Le périmètre cible comprend-il 7 fonds ou les 14 fonds actifs présents dans l'extraction ?
- Quels sont les cinq KPI indispensables sur la page d'accueil et quelles conventions de calcul font foi ?
- Quelle tolérance positions/NAV déclenche un avertissement ou bloque la publication ?
- Comment traiter les ruptures des fonds H et E : correction source, exclusion temporaire ou règle spécifique ?
- Quels rôles peuvent importer, valider, exporter et consulter les données détaillées ?
- La source de pairs est-elle autorisée, stable, qualifiée et disponible avant la semaine 7 ?
- Quel environnement d'hébergement et quel mécanisme d'authentification sont attendus pour la démonstration finale ?

20. Plan d'action immédiat — début du Sprint 2

Échéance	Action	Pilote	Sortie
J1	Ouvrir registre de décisions et inviter YvY à l'atelier	Thomas	Agenda + questions
J1-J2	Transformer les parcours en wireframes low-fi	Viktor	Première série d'écrans
J1-J3	Figer définitions et jeux de référence des KPI alpha	Isiah	Catalogue KPI v1
J1-J3	Cartographier lots, clés, contrôles et sorties	Adrien	Data-flow v1
J2-J4	Proposer architecture, contrats et environnement	Raphael	Architecture v1
J4-J5	Revue croisée faisabilité / UX / données	Tous	Liste de corrections
J5	Préparer la session de validation intermédiaire	Thomas + Viktor	Prototype annoté

Preuves à ouvrir dès maintenant

- Registre des décisions et hypothèses ; journal des validations YvY ; matrice des exigences vers les stories.
- Catalogue KPI versionné ; jeux de référence ; registre d'anomalies et de quarantaines.
- Rapports de tests, checklist sécurité/RBAC, historique des releases et limites connues.

21. Hypothèses et éléments à confirmer

Hypothèse provisoire	Conséquence si invalidée
Les wireframes sont produits et validés au Sprint 2, pas au Sprint 1	Replanifier la gate W4 et limiter le développement aux briques réversibles
Le modèle supporte 14 fonds avec sous-périmètre configurable	Adapter le référentiel et les scénarios de test
Les données réelles restent dans un environnement privé autorisé	Utiliser uniquement des données synthétiques/anonymisées
La comparaison de paires est conditionnelle	Livrer l'adaptateur et un placeholder clairement étiqueté
Le Sprint 4 porte les KPI de risque avancés et la sécurité	Réduire le périmètre analytique ou négocier un ordre différent

22. Conclusion et recommandation

Cette version remplace le séquençement antérieur. Elle prend le planning communiqué à l'entreprise comme source opérationnelle de vérité : Sprint 1 pour le cadrage, Sprint 2 pour valider concrètement le produit, Sprint 3 pour construire une alpha verticale, Sprint 4 pour intégrer et recetter la bêta, Sprint 5 pour livrer et transférer la solution finale. Toute modification doit être enregistrée dans le registre de décisions et répercutée dans le backlog, le Gantt et les critères d'acceptation.

Annexe A — Référentiel des sources

[S1] Special Projects Guide · [S2] TAPI YvY Capital · [S3] data_YvY.zip · [S4] Feature Guide · [S5] Data Dictionary · [S6] Démonstration de l'outil actuel · [S7] exports PortfolioView · [S8] comparativo_fundos_pares_FINAL.xlsx · [S9] Fund-administration-database.md. Le planning Sprint 1 remis à YvY Capital prime pour le séquençement des Sprints 2 à 5.

Annexe B — Inventaire résumé des données

Jeu	Lignes × colonnes	Usage principal
funds.csv	14 × 5	Référentiel de fonds
fund_nav_snapshot.csv	88 × 4	NAV par date
portfolio_holdings.csv	1 013 × 14	Positions et rapprochement
returns_navps.csv	2 733 × 6	Performance fonds / benchmark
drawdown.csv	1 350 × 4	Risque ; anomalies à bloquer
liquidity / dv01 / stress	84 × 5 / 14 × 6 / 14 × 7	Analyses avancées Sprint 4
cash flow / payments	32 × 6 / 16 × 5	Flux et distributions
Pairs XLSX	5 + 25 + 15 + 15 + 15	Comparaison conditionnelle

Annexe C — Checklist interne

- ☐ Roadmap externe et plan interne portent les mêmes jalons W2, W4, W6, W8 et W10.
- ☐ Les wireframes sont attendus au Sprint 2 et leur validation conditionne l'alpha du Sprint 3.
- ☐ Les rôles Adrien / Raphael distinguent clairement data engineering et application/release.
- ☐ Les paires, anomalies, données sensibles et hypothèses sont visibles dans les gates et les tests.
- ☐ La version finale comprend produit, code, données autorisées, preuves, documentation et handover.

CONTRÔLE DE VERSION

Version 0.2 — 14.08.2026 : alignement complet sur la roadmap remise à YvY Capital ; déplacement des wireframes au Sprint 2 ; alpha verticale au Sprint 3 ; bêta analytique, risque, RBAC et recette au Sprint 4 ; produit final et transfert au Sprint 5.